

Informe Mensual (diciembre 2018)

Proyecto para el Mejoramiento de la Calidad de Vida y la Elevación del Nivel de Subsistencia de los Hogares Beneficiarios de Transferencias Monetarias Condicionadas a través de su Inclusión Financiera



Proyecto ACTIVO

Ahorro, Cuenta financiera, Trabajo e Ingreso para la Vida Optimizada


Antecedentes (Información General del Proyecto)

El Proyecto ACTIVO se está implementando como la asistencia técnica de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) para la Sub Secretaría de Integración Social (SSIS).

El Proyecto ACTIVO promueve tanto la inclusión financiera como la productiva, con miras a la erradicación de la pobreza en Honduras. En este contexto, el Proyecto fortalece las actividades financieras y económicas de los hogares de bajo ingreso en los cinco municipios piloto: San Rafael en Lempira, Quimistán y Las Vegas en Santa Bárbara, La Villa de San Francisco y Tegucigalpa en Francisco Morazán, de manera coordinada con las entidades financieras y las municipalidades. Hoy día el Modelo ACTIVO se aplica no solo en dicho cinco municipios piloto sino también en los otros.

1. Logros realizados hasta el mes diciembre de 2018

El Modelo ACTIVO, cuyo lema es “Ahorro, Cuenta financiera, Trabajo e Ingreso para la Vida Optimizada”, promueve los tres (3) pasos: (1) introducción de la contabilidad del hogar, (2) ahorro en la cuenta financiera, (3) mejora del ingreso (emprendimiento) hacia la graduación de la extrema pobreza como Dibujo 1 presenta.



Dibujo 1. Concepto principal del Modelo ACTIVO

El Modelo contribuye para la **Vida Mejor** de los hogares participantes de bajo ingreso, sobre todo, hogares participantes en Bono Vida Mejor, mediante el empoderamiento financiero y económico de los participantes. Hasta el final de 2018, aproximadamente 3,400 hogares en los cinco (5) municipios objetivos del Proyecto se han incorporado en el Modelo ACTIVO en términos de recepción de las capacitaciones y asesoramiento. Además, diferentes hogares se han beneficiado a través de otras iniciativas por diferentes municipalidades, mancomuniades y entidades financieras participantes en el Modelo ACTIVO, por lo cual, se puede estimar que el número total de hogares beneficiarios del Modelo ACTIVO asciende a casi 45,000 hogares.

2. Actividades realizadas en el mes de diciembre 2018

2.1. Socialización y proceso de sistematización del Modelo ACTIVO

En el mes de diciembre, se han realizado socialización del Modelo ACTIVO y discusiones sobre sistematización del uso del Modelo ACTIVO dentro de la administración pública de Honduras. El Modelo ACTIVO se está sistematizando en coordinación con SSIS (Sub-Secretaria de Integración Social), para poder aplicar el Modelo a nivel nacional, como ilustra Dibujo 2. El Modelo se desarrollará en alianza entre diferentes entidades públicas y privadas para obtener el mayor resultado de mejora de calidad de vida y los ingresos de los hogares participantes.






Dibujo 2. Idea de estrategia para el uso efectivo del Modelo ACTIVO

2.2. Actividades en los cinco (5) municipios objetivos y expansión del Modelo ACTIVO.

Tanto en los cinco (5) municipios objetivos del Proyecto como en los otros, las municipalidades y los diferentes actores territoriales aplican el Modelo ACTIVO para promover la reducción de la pobreza mediante la inclusión financiera y productiva. En los municipios objetivos del Proyecto, por las iniciativas de las municipalidades, sigue aplicándose el Modelo para hogares de sus zonas, y además se están discutiendo cómo se incorpora el Modelo en el PDM (Plan de Desarrollo Municipal). En el mes diciembre de 2018, se ha empezado a aplicar la encuesta del monitoreo para evaluar los impactos hasta la fecha y retroalimentar los aprendizajes obtenidos de este monitoreo para mejorar la guía del Modelo ACTIVO.

Aparte de los cinco (5) municipios objetivos, el Modelo ACTIVO ya se ha aplicado en los 18 municipios hasta la fecha, mediante nueve (9) mancomunidades. En el mes de diciembre de 2018, las mancomunidades de MAMUCA y Higuito, y Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) del departamento de Yoro han comenzado las capacitaciones basado en la metodología del Modelo ACTIVO, como se explica en la siguiente tabla.

Tabla 1. Aplicación del Modelo ACTIVO fuera de los municipios piloto

	<p>La mancomunidad de MAMUCA del departamento de Atlántida en alianza con las municipalidades afiliadas está comenzando la aplicación del Modelo ACTIVO, de forma que la mancomunidad ofrece las capacitaciones y las municipalidades entregan los activos productivos a los hogares participantes locales.</p>
	<p>La mancomunidad de Higuito del departamento de copán ha socializado el Modelo para los oficiales de las municipalidades afiliadas y ha empezado su uso del Modelo para varias comunidades dentro de la zona de la mancomunidad. Está también planeando utilizar el Modelo con las oficinas de las mujeres (OMM) de municipalidades y en vinculación con el programa de Programa Nacional de Alimentación Escolar, con cajas rurales etc.</p>
	<p>Centro de Desarrollo Empresarial (CDE) del departamento de Yoro en alianza con la municipalidad de Yoro y la Cooperativa de Ahorro y créditos de Yoro ha empezado las capacitaciones del Modelo Activo. Los emprendedores locales y migrantes retornados de diferentes comunidades participaron en las capacitaciones basadas en el Modelo.</p>

2.3. Actividades de aceleración de Inclusión Financiera con el sector financiero

El Proyecto ACTIVO ha realizado capacitaciones continuas para entidades financieras para socialización de educación financiera del Modelo ACTIVO, instalación de Microfinanza, y mejoramiento de desempeño social y financiero de las entidades financiera. Estas actividades han generado diversos resultados positivos tanto para estas entidades y sus clientes convencionales y nuevos. El Proyecto sigue colaborando con estas entidades en 2019 para lograr mayor inclusión financiera de las personas excluidas de servicios financieros.

Cabe mencionar que el Proyecto está planeando a desarrollar un taller de trabajo para el mes febrero 2019 con el fin de fomentar (i) la colaboración entre las entidades financieras y públicas participantes y (ii) la inclusión financiera en el país.

3. Conclusiones / Actividades a desarrollar en los próximos meses

Como se ha mencionado, el Proyecto ACTIVO está promoviendo inclusión financiera y productiva a través de la aplicación y promoción del uso del Modelo ACTIVO. En los próximos meses, el equipo del Proyecto ACTIVO desarrollará las siguientes actividades continuamente para fortalecer y sistematizar el mismo Modelo.

- Sistematización del Modelo ACTIVO dentro de las actividades de instituciones públicas
- Capacitaciones para las entidades financieras, para que ellas promuevan el acceso de las personas al servicio microfinanciero, incluyendo microahorro, servicio financiero móvil y los otros.

(FIN)

Página web del Modelo ACTIVO: <https://p-activo.jimdo.com/>

FACEBOOK del Proyecto ACTIVO: <https://www.facebook.com/ACTIVOHN2020/>