

Informe Mensual (noviembre 2018)

Proyecto para el Mejoramiento de la Calidad de Vida y la Elevación del Nivel de Subsistencia de los Hogares Beneficiarios de Transferencias Monetarias Condicionadas a través de su Inclusión Financiera



Proyecto ACTIVO

Ahorro, Cuenta financiera, Trabajo e Ingreso para la Vida Optimizada

Antecedentes (Información General del Proyecto)

El Proyecto ACTIVO se está implementando como la asistencia técnica de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) para la Sub Secretaría de Integración Social (SSIS).





El Proyecto ACTIVO promueve tanto la inclusión financiera como la productiva, con miras a la erradicación de la pobreza en Honduras. En este contexto, el Proyecto fortalece las actividades financieras y económicas de los hogares de bajo ingreso en los cinco municipios piloto: San Rafael en Lempira, Quimistán y Las Vegas en Santa Bárbara, La Villa de San Francisco y Tegucigalpa en Francisco Morazán, de manera coordinada con las entidades financieras y las municipalidades. Hoy día el Modelo ACTIVO se aplica no solo en dicho cinco municipios piloto sino también en los otros.

1. Logros realizados hasta el mes noviembre de 2018

El Modelo ACTIVO, cuyo lema es “Ahorro, Cuenta financiera, Trabajo e Ingreso para la Vida Optimizada”, promueve los tres (3) pasos: (1) introducción de la contabilidad del hogar, (2) ahorro en la cuenta financiera, (3) mejora del ingreso (emprendimiento) hacia la graduación de la extrema pobreza.

El Modelo contribuye para la Vida Mejor de los hogares participantes de bajo ingreso, sobre todo, hogares participantes en Bono Vida Mejor, mediante el empoderamiento financiero y económico de los participantes, como la siguiente tabla presenta.

Tabla 1. Número de participantes y beneficiarios del Modelo ACTIVO (fin de noviembre de 2018)

(1) Número de hogares beneficiados del Modelo ACTIVO (incluyendo el número (2) mencionado abajo)		Aprox. 45,000 hogares (estimado)
(2) Número de hogares participantes en el Modelo ACTIVO		Aprox. 3,200 hogares en los 5 municipios piloto y 14 municipios adicionales.
(3) Numero de oficiales de las entidades financieras capacitados del Proyecto ACTIVO		416 oficiales de 41 entidades financieras
(4) Productos y servicios financieros desarrollados y/o mejorados mediante la aplicación del Modelo ACTIVO		8 iniciativas ¹ , el sistema de microfinanza se ha instalada en Aprox. 10 entidades finanzas.



¹ EL Modelo ACTIVO ha contribuido para la mejora del servicio microfinanciero en diferentes entidades financieras tales como Banco de Desarrollo Rural (Banrural), Cooperativa de ahorro y crédito Elga, Sagrada Familia, SanMarqueña, Talanga, y los otros.

2. Actividades realizadas en el mes de noviembre 2018

2.1. Socialización y proceso de sistematización del Modelo ACTIVO

En el mes de noviembre, se han realizado varias capacitaciones y socialización del Modelo ACTIVO para sistematizar su uso dentro de la administración pública de Honduras.

Tabla 2. Actividades de formalizar el uso del Modelo ACTIVO

	<p>Proceso de Formalización del Modelo ACTIVO</p> <p>Se continua la discusión para la formalización del Modelo ACTIVO dentro del sistema de capacitación de la Subsecretaría de Integración Social (SSIS). En el mes de noviembre, se desarrolló el taller sobre la aplicación del Modelo con los oficiales de DPDH (Departamento de Promoción y Desarrollo Humano) de la SSIS. El Modelo ACTIVO se va a aplicar en las actividades de DHDH en el año 2019.</p>
	<p>Socialización del Modelo ACTIVO para UTSAN (Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional)</p> <p>Se hizo socialización del Modelo ACTIVO para los oficiales de UTSAN (Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional) el 5 de noviembre, con miras a la aplicación del Modelo ACTIVO para la seguridad alimentaria y nutricional en Honduras.</p>

2.2. Actividades en los cinco (5) municipios objetivos y expansión del Modelo ACTIVO.

Tanto en los cinco (5) municipios objetivos del Proyecto como en los otros, las municipalidades y los diferentes actores territoriales aplican el Modelo ACTIVO para promover la reducción de la pobreza mediante la inclusión financiera y productiva.

En los municipios objetivos del Proyecto, por las iniciativas de las municipalidades, sigue aplicándose el Modelo para hogares de sus zonas, y además se están discutiendo cómo se incorpora el Modelo en el PDM (Plan de Desarrollo Municipal).



Entrega de un Puerquito como capital semilla por la municipalidad de Quimistán (nov, 2018)



Capacitación de producción y negocio de venta de Perfume en Tegucigalpa (nov, 2018)



Venta de hortalizas en Quimistán por los participantes (nov, 2018)

Aparte de los cinco (5) municipios objetivos, se ha socializado el Modelo ACTIVO a nueve (9) mancomunidades y en catorce (14) municipios hasta la fecha.


En el mes de noviembre 2018, las municipalidades de Macuelizo (Depto. Santa Bárbara) y de Cantarrana (Depto. Francisco Morazán) han empezado a utilizar el Modelo ACTIVO por su propia voluntad.



Capacitación en Macuelizo. Los niños hicieron huchas. (nov, 2018)



Capacitación en Cantarrana (nov, 2018)



Mapa 1. Municipios pilotos y otros municipios con el Modelo ACTIVO


2.3. Actividades de aceleración de Inclusión Financiera con el sector financiero

El Proyecto ACTIVO desarrolló el curso internacional en Paraguay en el mes de octubre 2018. Cada institución participante elaboró su plan de acción y ha empezado a realizar sus actividades para promover inclusión financiera en base a dicho plan.

Con el fin de fomentar (i) la colaboración entre las entidades financieras y públicas participantes y (ii) la inclusión financiera en el país, el Proyecto está planeando a desarrollar un taller de trabajo para el mes febrero 2019.

3. Conclusiones / Actividades a desarrollar en los próximos meses

El Modelo ACTIVO contribuye para la graduación de la extrema pobreza, como se presenta en el siguiente dibujo.



Dibujo 1. Concepto principal del Modelo ACTIVO

En los próximos meses, el equipo del Proyecto ACTIVO desarrollará las siguientes actividades para fortalecer el mismo Modelo.

- Formalización y articulación del modelo ACTIVO dentro de las actividades de instituciones públicas
- Capacitaciones para las entidades financieras, para que ellas promuevan el acceso de las personas al servicio microfinanciero, incluyendo microahorro, servicio financiero móvil y los otros.

Los diferentes participantes en el Modelo ACTIVO, incluyendo las entidades financieras, las municipalidades, las mancomunidades y los otros, desarrollarán las siguientes actividades, con miras a la erradicación de la pobreza.

- Seguimiento de las capacitaciones y los asesoramientos a los hogares participantes hacia la inclusión financiera y productiva.
- Desarrollo de la educación financiera tanto para hogares en la extrema pobreza como para micro-empendedoras.
- Desarrollo de nuevos productos y servicios financieros
- Fortalecimiento de la articulación de las actividades entre las municipalidades y las entidades financieras.

(FIN)

Página web del Modelo ACTIVO: <https://p-activo.jimdo.com/>

FACEBOOK del Proyecto ACTIVO: <https://www.facebook.com/ACTIVOHN2020/>